
Séance d’information 
projet de mise aux normes 

de l’eau potable

17 janvier 2017 à 19 h
salle 200, Centre Communautaire



Nos intervenants de ce soir : 

‐ M. Michel Cliche, maire de la Ville de 
Saint‐Joseph‐de‐Beauce

‐ M. Roger Bernard, directeur du service des travaux 
publics de la Ville de Saint‐Joseph‐de‐Beauce

1. Présentation des intervenants

Présenté	par	:	M.	André	Lambert,	directeur	du	service	des	loisirs
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Nos intervenants de ce soir : 

‐ M. Alain Landry, directeur général et trésorier 
de la Ville de Saint‐Joseph‐de‐Beauce

‐ M. Stéphane Vachon, ingénieur, WSP

1. Présentation des intervenants

Présenté	par	:	M.	André	Lambert,	directeur	du	service	des	loisirs
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1. Accueil, présentation des intervenants et déroulement 
‐M. André Lambert, directeur du service des loisirs

2. Introduction 
‐M. Michel Cliche, maire

3. Historique du projet 
‐M. Roger Bernard, directeur du service des travaux publics

4. Explication du projet
‐M. Stéphane Vachon, ingénieur WSP

1. Déroulement

Présenté	par	:	M.	André	Lambert,	directeur	du	service	des	loisirs
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5. Subvention du gouvernement 
‐M. Alain Landry, directeur général

6. Échéancier du projet 
‐M. Roger Bernard, directeur du service des travaux publics

7. Financement et contribution des citoyens
‐M. Alain Landry, directeur général

1. Déroulement

Présenté	par	:	M.	André	Lambert,	directeur	du	service	des	loisirs
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8. Période de questions
‐M. André Lambert, directeur du service des loisirs

9. Mot de la fin et remerciements
‐M. Michel Cliche, maire

1. Déroulement

Présenté	par	:	M.	André	Lambert,	directeur	du	service	des	loisirs
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Le projet de mise aux normes de l’eau potable 
inclut : 

‐ Une nouvelle usine de traitement d’eau 
potable 

‐ Un nouveau réservoir d’eau potable

‐ La rénovation du réservoir Taschereau (toit)

Présenté	par	:	M.	Michel	Cliche,	maire

2. Introduction
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Financement du projet : 

‐ Subvention A : finance le projet à 83 %
‐ Subvention B : finance le projet à 50 %

Pourquoi ce projet?

Pour répondre aux besoins actuels et futurs en eau et se 
conformer au règlement sur la qualité de l’eau potable 
(RQEP)

Besoins en eau réglés pour les 30 prochaines années

Présenté	par	:	M.	Michel	Cliche,	maire

2. Introduction
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•En 2001, le Gouvernement du Québec adopte un 
nouveau règlement sur la qualité de l’eau potable.

•La Ville doit se mettre aux normes, le lac artificiel 
doit être remplacé par un réservoir fermé et une 
évaluation de la situation de l’eau potable est 
requise (production/consommation).

3. Historique du projet

Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

10

Système actuel 
d’alimentation en eau



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics
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INSTALLATIONS ACTUELLES

Réservoir Taschereau
Bâtiment de l’ancienne 

usine de filtration



•Conclusion: les puits sont surutilisés, le secteur 
est sollicité au maximum et la production des 
puits existants (#1‐4‐6‐12) ne suffit plus à la 
consommation en période de pointe.

•Il est nécessaire de préparer un inventaire 
hydrogéologique pour la recherche en eau.

3. Historique du projet

Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•Le secteur de l’ancien puits Layne (près de la 
rivière Chaudière) est ciblé et un nouveau puits est 
foré près de l’ancien puits Layne.

•Un test de pompage 72 heures est réalisé sur le 
puits. Le résultat est bon, mais pas suffisant, donc 
l’hydrogéologue propose de faire d’autres forages 
dans le même secteur (nappe aquifère).

•La Ville creuse 3 autres puits dans le secteur et des 
tests de pompage sont réalisés sur les nouveaux puits.
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet
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Recherche en eau



Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•L’hydrogéologue établit la capacité totale des 
puits forés et le résultat obtenu suffirait aux 
besoins futurs.

•Le MDDEP exige que les tests de pompage d’une 
durée minimum de 6 mois soient réalisés en 
période d’inondation pour connaître l’influence 
de la rivière Chaudière.

•Janvier 2010 : Début des travaux. 
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•La Ville raccorde les nouveaux puits au bâtiment 
de service existant. Les travaux sont réalisés en 
régie interne et doivent être terminés avant 
l’inondation printanière 2010.

•Les tests de pompage débutent vers le 15 avril 
2010. Après 6 mois de pompage, il n’y a aucune 
inondation et le MDDEP exige de prolonger le 
pompage, le temps requis pour qu’une inondation 
se produise (fin : été 2011).
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•2011: La Ville entreprend de régulariser la 
situation des puits auprès de la Commission de 
Protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ).

•2011 : Les puits sont classés ESSIDES (eau 
souterraine sous influence directe d'une eau de 
surface), ce qui nécessitera un traitement d’eau 
plus élaboré.
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•Juillet 2014: Après plusieurs démarches, la CPTAQ 
accepte finalement la demande de la Ville.

•Septembre 2014 : Mise à jour des débits de 
conception pour les besoins futurs, se basant sur 
les résultats de consommation réelles des deux 
dernières années.
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•Janvier 2015 : Nouveau programme de 
subvention PRIMEAU (50%) et une nouvelle étude 
d’ingénieur est exigée pour établir la chaîne de 
traitement d’eau potable.

•En 2016, 2 chaînes de traitement différentes sont 
mises à l’essai.
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Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

3. Historique du projet

•Septembre 2016 : Demande au nouveau 
programme de subvention FEPTEU (83%). 

•Novembre 2016 : Accord de principe technique 
du ministère de l’environnement et le ministère 
des affaires municipales.
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4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

BESOINS EN EAU (ÉVOLUTION DE LA POPULATION PROJETÉE)
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Année Taux de 
croissance

Population
Totale

Population
Desservie

Remarques

2015 1,25 % 4901 4 513 Année de conception

2020 5215 4 796 Période de conception 
des équipements 
mécaniques (10 ans)2025 5550 5 096

2030 0,5 % 5905 5 417 Période de conception 
des équipements de 
traitement (20 ans)2035 6054 5 551

2040 6207 5 688 Période de conception 
des réservoirs (30 ans)

2045 6364 5 829



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP
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DÉBITS FUTURS

Année Population
desservie

Consommation 
totale (4)

(l/pers/d)

Débit de production 
moyen

Débit du jour 
maximal
(m3/d) (5)

(m3/d) (l/min) (m3/d) (l/min)

2015 4 513 301 1 358 943 1 902 1 321
2020 4 796 301 1 443 1 002 2 021 1 403

2025 (6) 5 096 301 1 534 1 065 2 148 1 491
2030 5 417 301 1 630 1 132 2 283 1 585

2035 (7) 5 551 301 1 671 1 160 2 339 1 624
2040 5 688 301 1 712 1 189 2 397 1 665

2045 (8) 5 829 301 1 755 1 219 2 457 1 706



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

CAPACITÉ DE L’APPORT EN EAU
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Puits Secteur Capacité

m³/d l/min (guspm)

Existants Lac/Réservoir 
futur

1 406 976,4 258

Rivière Rivière 
Chaudière

2 039 1 416,0 374

Total : 3 445 2 392,4 632



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

ESSAIS DE TRAITABILITÉ
Réalisés en 2016

Résultats obtenus à l’eau brute pour chacun des puits :
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Puits PE08-2 PE08-1 PE03-1 PE09-1
Qthéorique (m³/d) 295 295 936 512

Fer (mg/l) 1,63 - 11,8 3,02 - 3,38 1,00 - 3,24 0,24 - 0,39

Manganèse (mg/l) 0,14 - 0,24 0,44 - 0,46 0,44 - 0,65 0,08 - 0,09

Turbidité (UTN) 11,0 - 36,4 3,2 - 5,38 2,5 - 9,6 1,0 - 3,4

Transmittance (%) 72,4 - 95,0 87,8 - 89,2 80,9 - 87,1 94,6 - 95,6

Couleur 3,3 2 10,8 3
COT (mg/l) 1,0 1,33 1,58 0,94
THM (μg/l) 8,8 21,7 42,2 10,1



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

TRAITEMENT DE L’EAU

Approvisionnement de l’eau

Filtration au sable vert

Filtration membranaire

Filtration UV

Chlore

Distribution de l’eau
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4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RÉSERVOIR 
POUR LES PUITS EXISTANTS

Un nouveau réservoir remplacera le lac. Celui‐ci sera d’une
capacité de ± 1 700 m³ (450 000 gus) et il sera divisé en deux
compartiments de 850 m³ chacun.

Chaîne de traitement retenue : simple chloration avec un canal
de CT qui sera mis en place dans le nouveau réservoir.



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

27

RACCORDEMENT  DU PUITS NO. 12

Afin de pouvoir le chlorer avec les autres puits, le puits no. 12
sera dorénavant raccordé à la conduite de remplissage du
nouveau réservoir en compagnie des puits 1‐4‐6.



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP
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TRAVAUX PRÉVUS AU RÉSERVOIR TASCHEREAU

Plusieurs travaux correctifs étaient requis afin de réaliser la
mise aux normes du réservoir dans son état actuel.

Il a été déterminé qu’il serait plus avantageux de retirer
complètement le toit actuel et de recouvrir le réservoir d’une
dalle de béton avec des trappes d’accès.

Le tout sera ensuite recouvert de terre.



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP
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Projet de mise aux 
normes eau potable



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

ESTIMATION DU PROJET GLOBAL
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1.0 POSTE DE TRAITEMENT - PUITS RIVIÈRE
1.1 Travaux généraux: 182 160,00 $
1.2 Bâtiment 451 000,00 $
1.3 Plomberie: 55 000,00 $
1.4 Ventilation: 82 500,00 $
1.5 Régulation: 22 000,00 $
1.6 Électricité: 137 500,00 $
1.7 Mécanique municipale: 975 150,00 $

Sous-total article 1.0: 1 905 310,00 $

2.0 RÉSERVOIR TASCHEREAU 511 500,00 $
2.1 Réservoir:

Sous-total article 2.0: 511 500,00 $

3.0 NOUVEAU RÉSERVOIR:
3.1 Travaux généraux: 185 322,50 $
3.2 Bâtiment 1 493 250,00 $
3.3 Plomberie, ventilation et régulation: 71 500,00 $
3.4 Électricité: 55 000,00 $
3.5 Mécanique municipale: 227 700,00 $

Sous-total article 3.0: 2 032 772,50 $



4. Explication du projet 

Présenté	par	:	M.	Stéphane	Vachon,	ingénieur	WSP

ESTIMATION DU PROJET GLOBAL (suite)
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4.0 PUITS NO. 12:
4.1 Travaux généraux: 258 500,00 $

Sous-total article 4.0: 258 500,00 $

5.0 DIVERS: 905 000,00 $

Sous-total articles 1.0 à 5.0: 5 613 082,50 $

Frais incidents (15%): 841 962,38 $
Taxes nettes (4,9875%): 321 945,36 $

TOTAL DE L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE: 6 776 990,24 $



5. Subvention du gouvernement 

Présenté	par	:	M.	Alain	Landry,	directeur	général

PRIMEAU (gouvernement provincial) : 

‐ 50 % de subvention et certains coûts du projet ne seraient 
pas admissibles

‐ Délai de réalisation des travaux : sans problème
‐ Processus d’approbation et de suivi plus long 

FEPTEU (gouvernements fédéral (50 %) et provincial (33 %) :

‐ 83 % de subvention
‐ Délai de réalisation des travaux : 31 mars 2018
‐ Processus d’approbation plus simple, mais défi plus ardu
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6. Échéancier du projet

Présenté	par	:	M.	Roger	Bernard,	directeur	du	service	des	travaux	publics

Réunion de démarrage (professionnels) 8 décembre 2016
Achat des principaux équipements de traitement par la 
Ville

9 janvier 2017

Approbation du règlement d’emprunt (MAMOT) 28 février 2017

Confirmation de la subvention (MAMOT) 28 février 2017

Transmission des plans et devis pour approbation par le 
ministère de l’environnement 

28 février 2017

Plans et devis 100 % 31 mars 2017
Début de la procédure d’appel d’offres pour les travaux de 
construction

10 avril 2017

Approbation par le ministère de l’environnement 15 juin 2017

Début des travaux juillet 2017
Fin du projet 31 mars 2018
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7. Financement et contribution des citoyens

Présenté	par	:	M.	Alain	Landry,	directeur	général

Ce qui représente un taux de taxes de 
0,07 $ et la taxe actuelle de la réserve 
d’eau est de 0,08 $. 
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Règlement d’emprunt : 6 777 000 $
Tenue du registre : 19 janvier 2017

Investissement : 6 777 000 $

Si subvention PRIMEAU
Projet financé à 50 %

Si subvention FEPTEU
Projet financé à 83 %

Subvention maximum : 3 388 500 $ Subvention maximum : 5 625 000 $
Réserve : 1 152 000 $ Réserve : 1 152 000 $
Emprunt (si 3% 20 ans) : 2 236 500 $ Emprunt : 0 $
Remboursement capital 
et intérêts : 

150 200 $ Remboursement capital 
et intérêts : 

0 $



8. Période de questions

Présenté	par	:	M.	André	Lambert,	directeur	des	loisirs

À vous la parole!
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9. Mot de la fin et remerciements

Présenté	par	:	M.	Michel	Cliche,	maire

Étapes à venir :

Approbation du règlement d’emprunt : 28 février 2017

Confirmation de la subvention : 28 février 2017

Plans et devis 100 % : 31 mars 2017

Début des travaux : juillet 2017

Fin du projet : 31 mars 2018

Quand 36



9. Mot de la fin et remerciements

Merci de votre intérêt
envers le projet de mise aux 
normes de l’eau potable!
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